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REPUBLIQUE FRANCAISE Publié e

1D : 078-217803105-20230703-2023_DEC_060-CC

VILLE de HOUDAN

DECISION

DECISION N° : 2023-DEC-060
RELATIVE A : Marché n°® 2021-002 - Réalisation de travaux du groupe scolaire : extension de la maternelle et
rénovation en élémentaire - Lot 14 : Plomberie, sanitaires et CVC : avenant n® 2

Le Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2122-22,
Vu le Code de la Commande publigue, et notamment 'article 'article L2194-1,

Vu la délibération du Conseil Municipal n® 43/2021 en date du 26 Mai 2021, et notamment le 4° donnant délégation
au Maire pour prendre toutes dispositions concernant la préparation, la passation, I'exécution et le réglement des
marchés et accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au
budget,

Vu le marché n° 2021-002 relatif & la réalisation de travaux du groupe scolaire : extension de la maternelle et
rénovation en élémentaire, et notamment le lot 14 : Plomberie, sanitaires et CVC attribué a la société BOUCLET le
17 février 2022 pour un motant forfaitaire de 313 614,96 € HT,

Vu I‘avenant 1 du 22 juin 2023 pour des travaux supplémentaires et actant le changement de dénomination sociale
du titulaire en BG2GE, et portant le coiit total du marché a 316 348,86 € HT,

Vu le projet d'avenant n® 2,
Considérant que des modifications techniques sont nécessaires pour la bonne réalisation des travaux,
Considérant que pour acter ces modifications, il est nécessaire de faire un avenant en plus-value,

Considérant que ces modifications techniques entrainent une augmentation de 2 456,90 € HT, soit une plus-
value de 0,78 %, portant le montant total du marché a 318 805,76 € HT,

Considérant qu’un crédit est inscrit a cet effet au budget de la Ville,

DECIDE

Article 1 : De signer "avenant n® 2 au marché n° 2021-002 relatif a |a réalisation de travaux du groupe scolaire :
extension de la maternelle et rénovation en élémentaire - 14 : Plomberie, sanitaires et CVC avec la
société BG2GE, sises rue des 4 filles 28230 EPERNON, ayant pour numéro de SIRET 398 709 089 00021,
pour un montant de 2 456,90 € HT.

Article 2 : La dépense sera imputée sur les crédits inscrits a cet effet au budget de Ia Ville.

Article 3 : Le Maire et la Trésoriére Principal Municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution
de la présente décision, dont copie sera transmise au controle de légalité et notifiée a I'attributaire.

Article 4 : La présente décision peut faire I'objet d’un recours gracieux auprés du Maire dans un délai de deux
mois a compter de de sa publication ou notification et de sa transmission au contréle de légalité,
I'absence de réponse dans un délai de deux mois a compter de la réception du recours équivalant par
principe et sauf exceptions & une décision implicite de rejet en application de I'article L.411-7 du Code
des relations entre le public et I'administration, et d’un recours contentieux auprés du tribunal
administratif de Versailles, notamment par voie électronique via |'application «Télérecours citoyen »
accessible sur le site internet www.telerecours.fr, dans un délai de deux mois a compter de sa
publication ou notification et de sa transmission au controle de légalité, oy.a compter de la réponse
explicite ou implicite du Maire si un recours gracieux a été préalablement exercé, notamment dans les
cas ol un recours administratif préalable est obligatoire.

A HOUDAN, le 3 juillet 2023

Viarie TETART



